

ПРИКАЗ

25.06.2026

п. Орловский

№ 414

**О внедрении типового решения в сфере образования  
в образовательных организациях Орловского района**

В соответствии с Положением о федеральной государственной информационной системе «Моя школа», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2022 г. № 1241, Соглашением о внедрении и эксплуатации типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования в Ростовской области от 11.03.2026 № ОК-П13-20951, руководствуясь Распоряжением Правительства Ростовской области от 22.06.2026 №379 «О внедрении типового решения в сфере образования в Ростовской области».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по внедрению Типового решения в сфере образования (далее – ТОР «Моя школа»).

2. Рабочей группе обеспечить:

2.1. Взаимодействие с образовательными организациями по вопросам внедрения ТОР «Моя школа».

2.2. Взаимодействие с региональным Центром компетенций по работе ТОР «Моя школа».

2.3. Информирование образовательных организаций о мероприятиях, проводимых в рамках внедрения ТОР «Моя школа».

2.4. Контроль проведения мероприятий, проводимых в рамках внедрения ТОР «Моя школа», и предоставление соответствующей информации в региональный Центр компетенций по работе ТОР «Моя школа».

2.5. Контроль подготовки педагогических и иных работников образовательных организаций к работе с ТОР «Моя школа» в период с 01.08.2026 по 01.09.2026.

2.6. Организацию проведения сквозного тестирования ТОР «Моя школа» в образовательных организациях.

2.7. Сбор и проверку документов о проведении сквозного тестирования.

2.8. Проведение совещаний с руководителями и ответственными

специалистами образовательных организаций.

3. Утвердить муниципальный план-график подготовки к внедрению ТОР «Моя школа» с 1 сентября 2026 г. (приложение № 1).

4. Руководителям образовательных организаций в срок до 29.06.2026 издать приказы о внедрении ТОР «Моя школа» согласно форме (приложение № 2).

5. Руководителям образовательных организаций создать раздел на официальном сайте общеобразовательной организации для размещения информации о ТОР «Моя школа».

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника Управления образования  
Орловского района



Г.А. Цеброва

**УТВЕРЖДЕНО**  
*И.о. начальника Управления*  
*Орловского района*  
 Г.А.Цеброва  
**«25» июня 2026 г.**

План-график мероприятий по подготовке к внедрению

Типового решения в образовательных организациях Орловского района

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
1.	Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА) Издание нормативных правовых актов о распределении обязанностей при работе с ГОР «Моя школа»	Руководители образовательных организаций	Не менее 80% педагогических и иных работников образовательных организаций имеют учетную запись в ЕСИА	01.08.2026
1.2.		Ведущий специалист УО Орловского района Руководители образовательных организаций	Нормативные правовые акты направлены Минцифры России и Минпросвещения России	29.06.2026

1.3.	Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА	Руководители образовательных организаций	Не менее 85% обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций прошли регистрацию в ЕСИА	15.09.2026
1.4.	Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями)	Руководители образовательных организаций	Не менее 60% обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа»	15.09.2026
2.	<b>Подготовка к внедрению TOP «Моя школа (общеобразовательные организации)»</b>			
2.1.	Комплектование 1 класса и 10 классов в РГИС по итогам первой волны	Руководители образовательных организаций	Информация представлена в Минцифры России и Минпросвещения России	01.07.2026

2.2.	В РГИС обеспечен перевод учебного года на 2026/2027	Руководители образовательных организаций	Информация направлена в Минцифры России	08.07.2026
2.3.	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы)	Инженер-программист УО Орловского района Руководители образовательных организаций	Все администраторы подключены к ТОР «Моя школа»	19.07.2026 – 20.08.2026
2.4.	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники образовательных организаций)	Руководители образовательных организаций	Все пользователи в образовательных организациях подключены к ТОР «Моя школа»	с 20.08.2026
2.5.	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»	Инженер-программист УО Орловского района Руководители образовательных организаций	Сквозное тестирование проведено	с 20.08.2026

2.6.	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования	Инженер-программист УО Орловского района Руководители образовательных организаций	Подписанные протоколы сквозного тестирования переданы в Минцифры России и Минпросвещения России	25.08.2026
2.7.	Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год	Руководители образовательных организаций	Расписание на 2026/2027 учебный год внесено в TOP «Моя школа» по всем образовательным организациям	01.09.2026
<b>3.</b>	<b>Подготовка к внедрению TOP «Моя школа (дошкольные образовательные организации)»</b>			
3.1.	Проведение сквозного тестирования TOP «Моя школа»	Инженер-программист УО Орловского района Руководители образовательных организаций	Сквозное тестирование проведено	с 12.11.2026
3.2.	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования	Инженер-программист УО Орловского района Руководители образовательных организаций	Подписанные протоколы сквозного тестирования переданы в Минцифры России и Минпросвещения России	18.11.2026
<b>4.</b>	<b>Подготовка пользователей к работе с TOP «Моя школа»</b>			

4.1.	<p>Обеспечение участия консультантов-экспертов (ответственных ИКТ-специалистов в муниципальных образованиях) в очных мероприятиях по подготовке</p>	<p>Заместитель начальника УО Орловского района</p>	<p>Ответственные ИКТ-специалисты в муниципальных образованиях приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»</p>	<p>11.07.2026 – 19.08.2026</p>
4.2.	<p>Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»</p>	<p>Заместитель начальника УО Орловского района Руководители образовательных организаций</p>	<p>Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»</p>	<p>19.07.2026 – 19.08.2026</p>
4.3.	<p>Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательных организаций в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки</p>	<p>Заместитель начальника УО Орловского района Руководители образовательных организаций</p>	<p>Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку</p>	<p>01.08.2026 – 01.09.2026</p>
4.4.	<p>Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам</p>	<p>Заместитель начальника УО Орловского района Руководители образовательных организаций</p>	<p>Пользователи ТОР «Моя школа» принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам</p>	<p>с 01.09.2026 до 01.11.2026 еженедельно, далее ежемесячно</p>