

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно – научной направленности
«Точка роста» в 2022 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно – правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Зими́на Н.А.	приказ директора школы	21.02.2022
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Зими́на Н.А.	план первоочередных мероприятий	21.02.2022
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Зими́на Н.А.	медиаплан информационного сопровождения	21.02.2022
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Зими́на Н.А.	положение о деятельности Центра	21.02.2022
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Шевченко Е.А.	проект зонирования	февраль 2022
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Зими́на Н.А.	проект зонирования	01.03.2022
1.7.	Назначение руководителя Центра	Зими́на Н.А.	приказ директора	21.02.2022
1.8.	Создание рабочей группы	Зими́на Н.А.	приказ директора	21.02.2022
2.	Финансово – хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных	Зими́на Н.А. Сердюкова С.И.	заявки на финансирование	01.03.2022

	расходов на функционирование центров по статьям расходов	Шевченко Е.А.		
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Шевченко Е.А.	извещения о проведении закупок	01.03.2022
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Зими́на Н.А. Шевченко Е.А.	проектно-сметная документация	апрель 2022
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Зими́на Н.А. Шевченко Е.А.	отчеты	май – июнь 2022
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Зими́на Н.А. Шевченко Е.А.	заявка	01.03.2022
2.6.	Приемка помещений Центра	Зими́на Н.А. Шевченко Е.А.	акт	01.08.2022
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Дудкина Л.В.	свидетельства о повышении квалификации	в течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного	Дудкина Л.В. Голубова Н.В.	рабочие программы педагогов	июнь – август 2022

	образования			
3.3.	Составление штатного расписания центра	Зими́на Н.А.	приказ по утверждению штатного расписания	к 01.09.2022
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Зими́на Н.А.	утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2022
4.	Информационное сопровождение			
4.1.	Информация о начале реализации проекта	Зими́на Н.А.	новости, статьи, репортажи	март 2022
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Зими́на Н.А.	новости, статьи, репортажи	апрель – май 2022
4.3.	Запуск сайта	Дудкина Л.В.	новости раздел «Точка роста»	апрель 2022
4.4.	Рекламная кампания	Дудкина Л.В. Голубова Н.В.	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2022
4.5.	Открытие Центра	Зими́на Н.А.	торжественное мероприятие	01.09.2022
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Зими́на Н.А. Дудкина Л.В. Голубова Н.В.	расписание расстановка кадров планирование	с 01.09.2022
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра	Дудкина Л.В. Голубова Н.В.	информация на сайте школы	август 2022
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Дудкина Л.В. Голубова Н.В.	приказ директора школы о зачислении учащихся	сентябрь 2022
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Зими́на Н.А.	отчет	еженедельно